

周报(10.14-10.20)

本周工作：

1. 完成新项目的基本构架。
2. 完成了简单的 DTI tractography label map seeding 算法。

下周工作：

1. 继续添加 DTI tractography label map seeding 的功能，如各种参数设置、不同的中止条件、新的抽线算法等
2. 理清逻辑：关于 DWI/DTI Volume、fiber models、slice view、seed point 间的关系；各种需要的视图；需要的操作；等。